

# 甲賀市新庁舎建設工事y 工事かわら版

# 12月



甲賀市の皆さま

昨年の8月より工事をスタートして1年4ヶ月が経過しました。現在、地上躯体工事を終え内・外装工事中です。外装工事では窓の取付・外壁の塗装作業を進めております。内装工事では建物内の間仕切り壁や天井仕上げ工事を進めています。工事期間中は皆さまにご迷惑をおかけしますが、安全環境に配慮しながら工事を進めてまいりますので皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

東急・三陽特定建設工事共同企業体 所員一同


## 今後の予定



- 12月 外装工事・内装工事  
※建物内の間仕切り壁や天井工事を  
行います。  
全体が外部足場で囲われます。
- 1月 内装仕上げ工事・外構工事  
※外部足場養生が解体され、建物の姿が  
現れます。



## 全体工程



## 内・外装工事を行っています

昨年8月着工から1年4ヶ月が経過しました。新庁舎建設工事では、内・外装工事を施工中です。



外壁の取付



窓の取付



間仕切壁工事

## あいの土山マラソンに参加しました

本社から社長、大阪支店から1人、当作業所から3人が参加しました

## 掃除を行っています

社員・職人などで現場周辺の清掃を行っています



全員無事完走しました。



掃除で体も温まります。